

7. Дорожная карта реализации проекта
(июль 2025 – август 2029 г.)

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
1.	Направление I. Административное сопровождение		
1.1.	Подготовка и утверждение пакета нормативных правовых актов: - постановление администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края «Об утверждении научно-исследовательского проекта "Растем вместе", реализуемого на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края»; - заключения соглашений с социальными партнерами проекта	до 25 августа 2025 г.	Управление сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации района Управление образования администрации района
1.2.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с дошкольниками	до 25 августа 2025 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
1.3.	Разработка и утверждение перечня планов мероприятий образовательных учреждений, конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок, олимпиад (комплексный календарь конкурсных и олимпиадных массовых мероприятий для дошкольников)	до 15 сентября 2025 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
1.4.	Встреча с социальными партнерами	до 25 августа 2025 г.	Управление сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации района Управление инвестиционной и экономической политики администрации района Управление образования администрации района
1.5.	Отчет о реализации Дорожной карты проекта	до 1 ноября 2025 г., далее ежеквартально	Управление образования администрации района

1	2	3	4
1.6.	Создание банка данных лучших педагогических практик	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района
1.7.	Разработка сайта проекта. Наполнение	до 1 сентября 2025 г.	Управление по внутренней политике и обеспечению деятельности администрации района Управление образования администрации района
1.8.	Разработка дизайна логотипа проекта	до 1 сентября 2025 г.	Управление по внутренней политике и обеспечению деятельности администрации района Управление образования администрации района
1.9.	Внутрикорпоративное обучение педагогов по проблемам воспитания экологической и функциональной грамотности дошкольников	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района
1.10.	Создание форума для родителей дошкольников на официальном сайте проекта	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление по внутренней политике и обеспечению деятельности администрации района Управление образования администрации района
1.11.	Разработка Профибокса «Растем вместе»	до 1 августа 2029 г.	Управление образования администрации района
1.12.	Информационное оснащение проекта	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление по внутренней политике и обеспечению деятельности администрации района Управление образования администрации района
1.13.	Подготовка посадочного материала	до 20 сентября 2025 г.	Управление сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации района
1.14.	Торжественное открытие проекта на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края	20 сентября 2025 г.	Управление по внутренней политике и обеспечению деятельности администрации

1	2	3	4
			района Управление образования администрации района
1.15.	Аналитическая справка по итогам реализации проекта	до 1 августа 2029 г.	Управление образования администрации района
2.	Направление II. Педагогическое сопровождение		
2.1.	Информационный брифинг для методистов по воспитательной работе, дополнительному образованию муниципальных органов управления образованием	до 30 августа 2025 г.	Управление образования администрации района
2.2.	Создание плана мероприятий реализации проекта образовательными учреждениями	до 20 сентября 2025 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.3.	Определение опорных учреждений (консультационно-методических площадок)	до 20 сентября 2025 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.4.	Круглый стол для воспитателей «Мы добьемся успеха»	до 15 октября 2025 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.5.	Проведение семинаров, мастер-классов для педагогических работников ДОУ в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.6.	Освещение реализации проекта в средствах массовой информации и на официальных сайтах ДОУ	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.7.	Участие в муниципальных конкурсах педагогического мастерства	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.8.	Подготовка дошкольников к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, конференциям различных уровней	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.9.	Разработка учебно-методических материалов	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.10.	Оформление портфолио дошкольников к конкурсу «Лучший воспитанник года»	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ

1	2	3	4
2.11.	Создание доски почета воспитанников «Достижение года»	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ.
2.12.	День открытых дверей (ежегодно проводить мероприятие в конце учебного года для родителей и детей с целью демонстрации результатов работы дошкольников)	до 15 мая 2025 г., далее ежегодно	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.13.	Проведение Муниципального конкурса «Первооткрыватель»	до 25 апреля 2025 г., далее ежегодно	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.14.	Обеспечение адресной индивидуальной поддержки дошкольникам, родителям, педагогическим работникам	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
2.15.	Включение волонтеров в практическую деятельность	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
3.	Направление III. Психологическое сопровождение		
3.1.	Обеспечение адресной индивидуальной поддержки дошкольникам, родителям, педагогическим работникам	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
4.	Направление IV. Работа с родительской общественностью		
4.1.	Круглый стол для родителей	до 25 сентября 2025 г., далее ежегодно	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
4.2.	Индивидуальные консультации для родителей	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
4.3.	Чествование родителей дошкольников по итогам года	до 15 мая 2025 г., далее ежегодно	Управление образования администрации района Руководители ДОУ
5.	Направление V. Взаимодействие с организациями. Социальное партнерство		
5.1.	Рабочее совещание участников проекта	до 25 августа 2025 г., далее 2 раза в год	Управление образования администрации района Управление сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации района Управление по внутренней

1	2	3	4
			политике и обеспечению деятельности администрации района
5.2.	Участие в конкурсах, проектах, интеллектуальных состязаниях, олимпиадах, проводимых ДОУ, профессионального обучения, предприятиями Хабаровского муниципального района Хабаровского края и города Хабаровска	октябрь 2025 г. – август 2029 г.	Управление образования администрации района Управление сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации района Управление по внутренней политике и обеспечению деятельности администрации района
5.3.	Круглый стол с социальными партнерами по организации совместной работы в рамках реализации проекта и проведению совместных мероприятий	до 15 сентября 2025 г., далее 2 раза в год	Управление образования администрации района Управление сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации района Управление по внутренней политике и обеспечению деятельности администрации района